

AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS

Semaines 03 à 07 (De janvier à février 2023)

La D924, la D42 et le chemin communal reliant la commune de Moisy et d'Ouzouer-le-Doyen seront régulièrement emprunté par des camions à cette occasion.

DÉMONTAGE DES ÉOLIENNES

Semaines 10 à 18 (De mars à mai 2023)

Passage de convoi exceptionnel pour l'installation de la grue afin de procéder au démontage des éoliennes sur les routes D924, la D42 et le chemin communal.

DESTRUCTION DES FONDATIONS

De Avril à juin 2023



Semaines 14 à 22 : utilisation d'un brise-roche-Hydraulique

Nuisances sonores possibles suite à l'utilisation d'un brise-roche en journée de 7h à 17h environ.

Utilisation du brise-roche 3 à 4 jours par éolienne

REALISATION DES FONDATIONS

De avril à août 2023



Semaines 16 à 34 (du 05/06 au 14/09) : Coulage des fondations

→ Le trafic autour des routes **D924, la D42 et du chemin communal** seront perturbées en raison du passage de nombreux camions toupies

EVACUATION DES COMPOSANTS DES ÉOLIENNES

Semaine 18 à 36 (De mai à septembre 2023)

La D924, la D42 et le chemin communal seront régulièrement emprunté par des camions à cette occasion pouvant conduire à une fermeture 2 ou 3 jours non consécutifs pour chaque route

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES

De septembre à novembre 2023 : montage des éoliennes



De la semaine 36 à 45 : La D924, la D42 et le chemin communal seront régulièrement empruntés par des camions à cette occasion pouvant conduire à une fermeture 5 à 10 jours non consécutifs pour chaque route

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC

Mise en service en octobre-novembre 2023